



MALL AKTIVITETSPLAN

- för stöd inom lokalt ledd utveckling

Den här mallen för aktivitetsplan kan du använda när du söker stöd inom lokalt ledd utveckling. Den är frivillig och tänkt som ett stöd i er planering. Ni kan även använda en egen mall.

En aktivitetsplan är en sammansättning över de aktiviteter som ska leda till att projektet når sina mål och där du beskriver dem med innehåll och tid. Aktivitetsplanen är därför ett viktigt verktyg och stöd för dig som är projektledare eller projektägare eftersom den hjälper dig och alla involverade att tydliggöra vad som ingår i projektet och när det ska genomföras. Aktivitetsplanen är även tänkt som ett stöd för budgetmallen.

Aktivitet: Vad är aktiviteten (exempelvis marknadsföring)
Delaktivitet: Vad är det som ska genomföras? (exempelvis hemsida)
Beskrivning: Hur/på vilket sätt ska det genomföras? (exempelvis registrera domän, upphandla leverantör, bygga hemsida)
Ansvarig: Vem ska ansvara för aktiviteten? (exempelvis Lotta)
Start: När ska aktiviteten senast påbörjas? (exempelvis 1 januari 2016)
Klart: När måste aktiviteten vara klar? (exempelvis 31 mars 2016)

Om du använder en aktivitesplan ska du bifoga den tillsammans med din ansökan om stöd.

A. Kunduppgifter

Organisationsnummer	802495-0936
Projektnamn	2018-3814 Projekt Vibes

Aktivitet	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum
Bygga Bioduk				
Delaktiviteter				
Skriv Ung I Hallands ansökan. Skicka in.	Ansökan, tidplan, budget		September	
Rensa ut i verkstaden			September	Oktober
Gör byggplan			Oktober	
Inköps lista			Oktober	November
Handla			Oktober	November
Börja bygga			Oktober	November
Marknadsföring			November	November
Invigning				Vecka 44
Utvärdering	Utvärdering av aktiviteten		Februari	Februari

Aktivitet	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum
Bygga Scen				
Delaktiviteter				
Gör byggplan			December	December

Inköps lista			December	Januari
Handla				
Börja bygga				
Marknadsföring			Januari	
Invigning				Vecka 4
Avslut/utvärdering	Utvärdering av aktivitet		Februari	Februari

Aktivitet	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum
Bygga högtalare				
Delaktiviteter				
Gör byggplan			Januari	Januari
Workshop om ljud	Hitta en workshopledare/företag/förening.		Februari	
Inköps lista				
Handla				
Börja bygga				
Marknadsföring			Februari	Februari
Invigning				Vecka 8
Avslut/utvärdering	Utvärdering av aktivitet samt Slutrapport för Ung i Halland		Mars	April

Aktivitet	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum
Matlagning				
Delaktiviteter				
Planera aktivitet			Januari	Januari
Inköpslista			Februari	
Marknadsföring			Februari	
Genomför aktivitet				Vecka 8
Avslut/utvärdering	Utvärdering av aktivitet samt Slutrapport för Ung i Halland		Mars	April

Aktivitet	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum
Dans-turnering				
Delaktiviteter				
Planera aktivitet			Januari	Januari
Betsäll spel			Februari	
Marknadsföring			Mars	
Genomför aktivitet				Vecka 12
Avslut/utvärdering	Utvärdering av aktivitet samt Slutrapport för Ung i Halland		April	April

Aktivitet	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum
Filmkväll				
Delaktiviteter				
Planera aktivitet			Mars	Mars
Marknadsföring			April	
Genomför aktivitet				Vecka 16
Avslut/utvärdering	Utvärdering av aktivitet samt Slutrapport för Ung i Halland		Maj	Maj