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Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12 

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 

AFA ALLMÄN ORIENTERING 

AFA.1 Kontaktuppgifter 

AFA.12 Beställare 

Umeå kommun 

Fastighet 

901 84 UMEÅ 

Org: 212000-2627 

AFA.121 Beställarens kontaktperson under anbudstiden 

Odd Christensen 

Umeå kommun 

Tel: 090-16 15 73, 070-622 08 85 

Frågor angående entreprenaden ställs enligt AFB.25 

AFA.122 Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet 

Lars Dahlén  

Umeå kommun 

Tel: 070-800 75 28, 090-16 23 47  

E-post: lars.dahlen@umea.se 

AFA.2 Orientering om objektet 

AFA.21 Översiktlig information om objektet 

Utvändig målning av nedan angivna objekt. 

Objekten är uppdelade i 3 paket, varje objekt avser en separat entreprenad, 
där paket 1 utgör entreprenad: E01, E02, E05. E06, E07 och E10. Paket 2: 
E03, E04, E08, E09, E11 och E13. Paket 3: E12. 

För information avseende anbudsgivning se AFB.31 samt AFB.53 

E01. Stadsliden 3:28 Tallkottens fsk 
E02. Sävar 61:276    Solens fsk  
E03. Prosten 3          Prostens fsk 
E04. Ersmark 3:234   Gruppboende 
E05. Malmen 6          Gruppboende  
E06. Malmen 7          Gruppboende 
E07. Vasslan 1          Vassleskolan 
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E08. Hissjö 8:19        Hissjö Skola 
E09. Grubbe 13:1      Forslunda Gymnasiet  
E10. Täfteå 3:34        Täfteå skola 
E11. Rullstenen 3      Lägenheter 
E12. Hallbacken 19   Obbola skola 

 E13. Hörneå 8:84      Nordahlsvallen 

 

AFA.22 Objektets läge 

Objekten är uppdelade i 3 paket, varje objekt avser en separat entreprenad, 
där paket 1 utgör entreprenad: E01, E02, E05. E06, E07 och E10. Paket 2: 
E03, E04, E08, E09, E11 och E13. Paket 3: E12. För information avseende 
anbudsgivning se AFB.31 samt AFB.53 

Objekten är belägna på följande adresser. 

E01. Sandgärdesgatan 2, 903 46 Umeå  

E02. Hällvägen 20, 918 31 Sävar 

E03. Glädjens gränd 42, 903 63 Umeå 

E04. Herrgårdsvägen 7, 903 37 Umeå 

E05. Kopparvägen 47, 907 50 Umeå 

E06. Kopparvägen 49, 907 50 Umeå 

E07. Trattgränd 3-5, 906 25 Umeå 

E08. Hissjö 505, 905 91 Umeå 

E09. Forslunda 1, 905 91 Umeå 

E10. Täftebölevägen 5, 907 88 Täfteå 

E11. Rullstensgatan 5 A-B, 906 55 Umeå  

E12. Södra Obbolavägen 11, 913 42 Obbola 

E13. Plangatan 21, 905 32 Hörnefors  
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AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 

Lag om offentlig upphandling (SFS 2007:1091) tillämpas för upphandlingen.  

Upphandlingen sker enligt reglerna under tröskelvärdet 

AFB.1 Former m m för upphandling 

AFB.11 Upphandlingsform 

Generalentreprenad 

 AFB.12 Upphandlingsförfarande vid offentlig upphandling 

Följande upphandlingsförfarande tillämpas: 

Förenklat förfarande. 

AFB.13 Entreprenadform 

Utförandeentreprenad  

AFB.14 Ersättningsform 

Ersättningsformen är fast pris utan indexreglering. 

AFB.15 Ersättning för anbudsgivning 

Ingen ersättning utgår p.g.a. nedlagda anbudskostnader 

AFB.17 Förutsättningar för upphandlingens genomförande 

Följande förutsättningar gäller för upphandlingens genomförande: 

- Att anbudssumman ryms inom beviljad budget 

AFB.2 Förfrågningsunderlag 

AFB.21 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag 

Förfrågningsunderlaget finns tillgängligt på https://www.e-avrop.com/umea/e-
Upphandling/Default.aspx. 

Klicka sedan på aktuell upphandling och välj "Hämta och bevaka denna 
upphandling" 

AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag 

Förfrågningsunderlaget består av följande handlingar: 

2      Ändringar i AB 04 som är upptagna i sammanställning under AFC.111 i 
dessa administrativa föreskrifter. 

9      Administrativa föreskrifter 

        .1 Administrativa föreskrifter daterad 2016-04-04. 
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11    Beskrivningar 

        .1 Teknisk beskrivning. 

        .2 Fasadbeskrivning 

12    Ritningar 

        .1 Ritningar och situationsplan 

13    Övriga handlingar 

        .1 Social hänsyn-Umeå kommun 

        .2 Checklista ledningssystem 

        .3 Bra val 2015 

        .4 Förslag till egenkontroll 

        .5 Förslag till protokoll fuktmätning 

        .6 ID06(bifogas ej) 

        .7 LR06 med 2015 års procenttal(bifogas ej) 

   

AFB.23 Kompletterande förfrågningsunderlag 

Alla som hämtat underlaget meddelas via e-post om kompletteringar till 
underlaget skulle annonseras. Kompletteringarna publiceras därefter och blir 
en del av annonsen 

AFB.25 Frågor under anbudstiden 

Frågor rörande denna upphandling ska ställas elektroniskt genom att du klickar 
på knappen ”Ställ en fråga” som du finner till vänster i annonsen. Frågor som 
ställs på detta sätt skickas omedelbart till beställarens kontakperson, se 
AFA.121. När frågan besvarats meddelas du via e-post. Alla som hämtat 
underlaget meddelas också om din fråga och svaret. Frågan och svaret 
publiceras därefter och blir en del av annonsen. Frågeställaren är anonym. 

Sista dag för frågor framgår av annonsen. 

AFB.3 Anbudsgivning 

AFB.31 Anbuds form och innehåll 

Anbudsinlämning 

Anbud ska lämnas på följande sätt: 
Elektroniskt via kommunens upphandlingsstöd e-Avrop.  

Anbudet ska vara skrivet på svenska. 

Social hänsyn 

Entreprenören ska i anbudet beskriva om man redan idag arbetar med social 
hänsyn, och hur man i så fall arbetar med detta. 
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AFB.313 Alternativa utföranden 

Alternativa anbud accepteras ej. 

AFB.32 Anbudstidens utgång 

 Sista dag för inlämnande av anbud framgår av annonsen. 

AFB.33 Anbuds giltighetstid 

 Anbudets giltighetstid är 90 dagar efter sista anbudsdag. 

AFB.34 Adressering 

Enligt AFB.31 

AFB.4 Anbudsöppning 

Umeå kommun kan öppna leverantörens anbud förutsatt att: 
• Sista anbudsdag har passerat 
• Handläggare är registrerad som upphandlare på Umeå kommun 

AFB.5 Prövning av anbudsgivare och anbud 

AFB.51 Uteslutning av anbudsgivare 

En anbudsgivare kan uteslutas från att delta i en offentlig upphandling om man 
inte uppfyller vissa krav, exempelvis betalat sina skatter och avgifter. De 
uteslutningskriterier som gäller framgår av 10 Kap LOU. 

AFB.511 Uppgifter från skatte- och kronofogdemyndighet 

AFB.52 Prövning av Anbudsgivares lämplighet 

 Entreprenören ska ha en stabil ekonomisk ställning. Anbudsgivaren ska 
ha en rating på minst 40 enligt Creditsafe eller likvärdig rating t.ex UC 
3.  

 Entreprenörens dokumenterade årsomsättning 2014 ska vara 5 
miljoner svenska kronor eller mer. 

Beställaren kommer att genomföra kontrollen. Om inte anbudsgivaren uppfyller 
kravet angående rating accepteras intyg från bank eller liknande som intygar 
att anbudsgivaren har den ekonomiska ställning som krävs för att genomföra 
uppdraget. 

AFB.53 Prövning av anbud 

Kvalificering 

De anbud som uppfyller kraven enligt AFB.52 är kvalificerade för utvärdering. 

Utvärdering 



Dokument  Sidnr 

9.1 Adminstrativa föreskrifter 8(17) 
Handläggare 

Lars Dahlen 
Projektnamn Projektnr 

Utvändiga måleriarbeten 2016 
Datum 

2016-04-04 
Status 

sdf

Ändr.dat Bet 

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 
Kod Text 

Dokumentidentifikation http://amabv.byggtjanst.se/#4719776 

AMA Beskrivningsverktyg  AB Svensk Byggtjänst 2012 

Objekten är uppdelade i 3 paket, varje objekt avser en separat entreprenad där 
paket 1 utgör: E01, E02, E05. E06, E07 och E10. Paket 2: E03, E04, E08, E09, 
E11 och E13. Paket 3: E12. 

Det står varje anbudsgivare fritt att välja vilka paket man lämnar anbud på. Det 
är inget krav att lämna anbud på samtliga paket. 

Upphandlingen kommer att avslutas med elektronisk auktion. Auktionen 
påbörjas tidigast på tredje dagen efter sista anbudsdag.  

Av de kvalificerade anbudsgivarna kommer de tre (3) som har lägst pris i 
respektive paket bedömas som godtagbara och bjudas in till den avslutande 
auktionen, de övriga anbuden kommer att diskvalificeras. Inbjudan sker per 
e-post som informerar om när auktionen startar samt utförligare information. 

Vid budgivning i aktionen måste samma konto användas som när anbudet 
lämnades in. 

Anbud med lägst pris på respektive paket kommer efter auktionen att antas för 
det paketet. 

AFB.54 Meddelande om beslut efter prövning av anbudsgivare och 
anbud 

När beslut om vinnande anbud är fattat, sänds tilldelningsbeslut om detta till 
samtliga anbudsgivare. Ett civilrättsligt bindande avtal skall slutas genom ett 
skriftligt upphandlingskontrakt. Upphandlingskontrakt kan tecknas med 
antagen leverantör tidigast 10 dagar efter att beslut om vinnande anbud 
skickats. 

AFB.55 Sekretess för anbudshandlingar 

Entreprenör som önskar att viss uppgift i anbudet sekretessbeläggs bör ange 
det i anbudet, med information om vilken skada leverantören lider om den 
uppgiften blir känd. 

Observera att offentlighetsprincipen är grundlagsskyddad och är överordnad 
sekretesslagen. 

AFB.56      Kontraktstecknande 

Umeå kommun förebehåller sig rätten att initiera dialog med antagen entreprenör i syfte 

att identifiera förutsättningar och behov för samverkan kring praktikplatser och 

anställning av personer från de prioriterade målgrupperna. Entreprenören ska deltaga i 

denna dialog utan ersättning. 
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AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID 
UTFÖRANDEENTREPRENAD 

AFC.1 Omfattning 

Omfattningen i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.22. 

AFC.111 Sammanställning över ändringar i AB 04 eller AB-U 07 

AFC.58 

AFC.518 

AFC.122 Syn före påbörjande av arbete 
Syn ska förrättas innan arbetena påbörjas. Entreprenören kallar till syn. Underlåter 
entreprenören att kalla till syn ansvarar han för samtliga förekommande fel och skador 
som påvisas inom arbetsområdet vid syn efter avslutat arbete.  
Syneförrättare utses av beställaren och betalas av beställaren.  

Iakttagelser ska dokumenteras med foton och beskrivning. 

AFC.13 Förutsättningar 

AFC.133 Pågående drift eller verksamhet inom och invid 
arbetsområdet 

Verksamhet kommer pågå under entreprenadtiden. Entreprenören ska vidta 
åtgärder för att minimera störningar för befintlig verksamhet. 

AFC.14 Skydds- och säkerhetsföreskrifter m m 

AFC.15 Varor m.m 

Entreprenören ska använda sig av färg som erhållit slutbetyg ”bra val” enligt 
Bilaga 13.3 Bra val. 

AFC.17 Anmälningar 

AFC.172 Anmälningar till beställaren 

Entreprenören ska i god tid anmäla följande avslutade moment för 
kvalitetskontroll till beställaren: 

 Tvättning 

 Skrapning 

 Pågrunding 

 Första färdigstrykning 

 Andra färdigstrykning 

Beställarens kontrollant tar då ställning till om kontroll på plats kommer ske. 
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AFC.183 Ansvar för byggarbetsmiljö 

Byggherrens arbetsmiljöansvar för utförande kommer att delegeras till 
generalentreprenören enligt AML kap 3 § 7c. 

AFC.1831 Arbetsmiljöplan 

Arbetsmiljöplan ska upprättas av entreprenören. Arbetsmiljöplan ska upprättas 
i överensstämmelse med Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1999:3, Byggnads- 
och anläggningsarbete. 

AFC.1833   Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U) 

Entreprenören utses att vara byggarbetsmiljösamordnade för utförande av 
entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap. 3 § § 7b 
och 7f samt i anslutande föreskrifter.   

AFC.2 Utförande 

AFC.21 Kvalitetsangivelser 

AFC.22 Kvalitets- och miljöarbete 

Entreprenören ska arbeta efter ett dokumenterat miljö-, kvalitets- och 
arbetsmiljösystem som motsvarar kraven enligt ISO 14001, ISO 9001 och 
OHSAS 18001 eller liknande och där oberoende revisioner/granskningar av 
ledningssystemet genomförs.  

Dokumentation som styrker entreprenörens uppfyllande av kraven ska 
överlämnas beställaren senast 10 dagar efter denne begärt så. Vägledning och 
krav avseende dokumentation finns i bilaga 13.2 Checklista ledningssystem.  

AFC.224 Entreprenörens kvalitets- och miljöplan 

Kvalitetsplan 
Entreprenören svarar för att kvalitets- och kontrollplan samordnas med 
samtliga underentreprenörer och innefattar samtliga i entreprenaden 
förekommande arbeten. 
Entreprenören ska ha en organisation som effektivt kan lösa kvalitetsfrågor och 
kvalitetsproblem. Organisationen ska innehålla kvalitetsansvariga för olika 
delområden och i olika tillverkningsled. Entreprenören ska upprätta en 
organisationsplan som innehåller arbetsuppgifter och namn på personer. 

Miljöplan 
Entreprenören ska upprätta miljöplan för entreprenaden i samråd med 
beställaren. Miljöplanen ska innehålla följande uppgifter: 

 Namngiven miljöansvarig 

 Vilka miljökrav ska uppfyllas i projektet 

 Enligt egen miljöpolicy 

 Enligt lag 

 Hur miljöplanen kommer kommuniceras 
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AFC.2251 Beställarens kvalitets- och miljörevision 

Beställaren förbehåller sig rätten att när som helst genomföra kvalitets- och 
miljörevision på projektet. Vid denna revision ska entreprenören kunna visa 
upp uppdaterat protokoll för egenkontroll samt informera hur kvalitets och 
miljöplanen följs. 

AFC.23 ÄTA-arbeten 

Underrättelse om ÄTA-arbeten enligt AB 04 kap 2 § 7 ska lämnas skriftligen. 

AFC.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från 
entreprenören under entreprenadtiden 
Entreprenören ska uppvisa nedanstående punkter vid startmöte: 

• Försäkringsbevis enligt AFD.54 

• REGISTERKONTROLL 
Personal som utför hela eller delar av uppdrag på förskolor och skolor ska vara 
kontrollerad mot Lag (1998:620) om belastningsregister. 
Utdrag ur belastningsregistret på personal ska överlämnas vid startmöte i obrutna 
kuvert på var enskild arbetstagare. 
Utdraget ur belastningsregister ska ej vara äldre än två (2) månader gammalt. 

• APD-plan enligt AFG.111 

• Tidplan enligt AFC.41 

• Organisation enligt AFC.32 

• Arbetsmiljöplan enligt AFC. 1831 

• Kvalitets- och miljöplan enligt AFC.224 

• Betalningsplan enligt AFC.622 

 

AFC.27 Underrättelser om avvikelser o d 

Underrättelse enligt AB 04 kap 2 § 9 ska lämnas skriftligen. 

AFC.28 Entreprenörens kontroll 

AFC.3 Organisation 

AFC.313     Beställarens kontrollant 

Beställarens kontrollant för samtliga entreprenader är:  

Hans Jakobsson 

Tel: 070-659 23 51 

E-post: hans.a.jakobsson@umea.se 
  

mailto:hans.a.jakobsson@umea.se
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AFC.32 Entreprenörens organisation 
Entreprenören är skyldig att vidta åtgärder så att inte lag eller gällande svenska 
kollektivavtal åsidosätts. Om entreprenören inte tecknat svenska kollektivavtal skall 
ändå motsvarande villkor gälla för entreprenörens anställda. Detsamma skall gälla för 
eventuella underleverantörer som säljaren anlitar för att fullgöra avtalet. Brister 
entreprenören i fullgörandet av detta åtagande äger beställaren rätt att säga upp 
avtalet. 

Entreprenören eller underentreprenör som denna anlitar, får inte i sin 
näringsverksamhet diskriminera någon på grund av kön, könsöverskridande identitet 
eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, 
sexuell läggning, ålder eller av sådana skäl otillbörligt särbehandla arbetstagare eller 
arbetssökande. Brister leverantören i fullgörandet av detta åtagande äger beställaren 
rätt att häva avtalet. 

Lista över entreprenörens organisation överlämnas vid tidpunkt angiven i AFC.242. 
Följande ska finnas angivet:  
• Arbetsledare  
• Kvalitetsansvarig  
• Miljöansvarig  
• BAS-U 

AFC.321 Entreprenörens ombud 

Anges i anbud 

AFC.333 Byggmöten 

Byggmöten kommer hållas 1 gång/månad. 

Beställaren skickar protoll via e-post. Justerat protokoll ska medtagas till nästa 
byggmöte. 

AFC.34 Arbetsledning och anställda 

Entreprenören åtar sig att byta ut personal som beställaren upplever eller 
tidigare upplevt samarbetssvårigheter med eller personal beställaren bedömer 
inte har tillräcklig kompetens. 

  Målare 

Planerar och utföra måleriarbeten självständigt. 

Målare ska inneha giltigt yrkesbevis eller genomgått validering med godkänt 
resultat, bevis ska inlämnas på begäran.  

  Lärling 

Avser entreprenören att anväda sig av lärling eller annan personal som inte 
innehar giltigt yrkesbevis eller genomgått validering med godkänt resultat ska 
detta anmälas till och godkännas av beställaren. 
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Det ska alltid finnas en (1) målare med kompetens enligt ovan på 
arbetsplatsen. 

AFC.342 Arbetsledning 

Ansvarig arbetsledare ska ha 3 års erfarenhet av liknande arbeten räknat från 
sista anbudsdag i detta förfrågningsunderlag samt godkännas av beställaren. 

AFC.343 Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och 
närvaroredovisning, ID06 

AFC.345 Elektronisk personalliggare 

Entreprenören ska överta samtliga skyldigheter avseende elektronisk 
personalliggare enligt 39 kap 11b och 12§§ samt 7 kap 2 a och 4§§ 
skatteförandelagen. 

AFC.38 Dagbok 

Dagbok ska redovisas till beställare efter anmodan. Överlämning ska ske utan 
dröjsmål. 

Förenklad dagbok ska föras som minst ska innehålla följande uppgifter: 

 Arbetsplatsens namn och belägenhet 

 Tjänstgörande arbetsledare 

 Arbetsstyrka 

 Påbörjande och avslutande av viktigare arbetsmoment 

 Avvikelser och ÄTA-arbeten 

 Väderförhållande, luftfuktighet samt lufttemperatur 

AFC.41 Tidplan 

Entreprenören ska upprätta och tillhandahålla beställaren en samordnad 
detaljerad tidplan.  

Den samordnade tidplanen ska vara beställaren tillhanda innan kontraktsarbetena 
påbörjas.  

AFC.42 Igångsättningstid 
Entreprenören äger rätt att inom arbetsområdet påbörja kontraktsarbetena tidigast 
2016-05-25. 

AFC.44 Deltider 

AFC.45 Färdigställandetider 
Kontraktsarbetena i sin helhet ska vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning 
följande datum: 

E01. 2016-08-15 

E02. 2016-08-15 
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E03. 2016-08-15 

E04. 2016-08-30 

E05. 2016-08-30 

E06. 2016-08-30 

E07. 2016-08-15 

E08. 2016-08-15 

E09. 2016-08-30 

E10. 2016-08-15 

E11. 2016-08-30 

E12. 2016-08-15 

E13. 2016-08-30 

AFC.46 Förändring av kontraktstiden 

Underrättelse enligt AB 04 kap 4 § 4 ska lämnas skriftligen. 

AFC.471 Garantitid för entreprenaden 

Med ändring av AB 04 kap 4 § 7 gäller att: Garantitiden för material och varor 
är 5 år. 

AFC.51 Vite 

AFC.511 Vite vid försening 

Vid försening har byggherren rätt att kräva vite av entreprenören med 2 % av 
kontraktssumman för varje påbörjad vecka som färdigställandet av 
entreprenaden försenats, dock lägst 5000 kr. 

AFC.518 Övriga viten 

Vid utebliven anmälan enligt AFC.172 har byggherren rätt att kräva vite av 
entreprenören med 500 kr/m2 per påbörjat efterföljande moment. 

Om Entreprenören inte uppfyller krav enligt AFC.34 utgår vite om 10 000 kr för 
var inträffat tillfälle. Vitet ska vara beställaren tillhanda senast 30 dagar efter 
sådan begäran. 

AFC.54 Försäkringar 

AFC.541 Försäkringar under garantitiden 

Entreprenörens allrisk- och ansvarsförsäkring ska gälla under hela 
garantitiden. 

AFC.543 Försäkring avseende befintlig egendom 

Allriskförsäkringen ska omfatta oförutsedd skada. Försäkringen ska inte 
undanta skada som normalt ingår i brand-, vatten- och inbrottsförsäkring, som 
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omfattas av ansvarsförsäkring eller skada genom sprängningsarbete, pålning, 
spontning eller annat grundläggningsarbete. För försäkringen gäller att efter 
avlämnande skall försäkringsskydd även finnas för skada som beror på fel i 
Montageverksamhet. 

Försäkringsbeloppet skall vara 5 000 KSEK och självrisken högst tre 
prisbasbelopp 

AFC.58 Ansvar efter garantitiden 

 Med ändring av AB 04 kap 5 § 6 gäller att: 

Väsentligt fel anses föreligga om kostnaden för avhjälpande överstiger 0,5 
prisbasbelopp. Samma slags fel på flera ställen på entreprenaden anses som 
ett fel vid bedömning av entreprenörens ansvar enligt detta stycke. 

AFC.6 Ekonomi 

AFC.611 Ersättning för ÄTA-arbeten 

Om tillämpligt à-pris saknas eller om överenskommelse om fast pris inte kan 
träffas ska ersättningen beräknas enligt självkostnadsprincipen i AB 04 kap 6 § 
9. 
Entreprenörarvode utgår enligt punkt 8a med: 

10 % på kostnader enligt punkt 1-7   

8 % på kostnader enligt punkt 5. 

Entreprenörarvode enligt punkt 8b (för arbetare, hjälpmedel, material eller 
vara, som tillhandahålls av beställaren, exklusive mervärdesskatt) utgår med 2 
%. 

ÄTA-arbeten ersätts mot följande á-prislista: Målare 400 kr/tim 

Angiven timkostnad inkluderar samtliga omkostnader enl. Sveriges 
Byggindustriers formulär LR 06 med 2015 års procenttal inkl. personlig 
skyddsutrustning, handverktyg och mindre redskap enligt handling 13.4, bodar 
samt entreprenörsarvode. Dessutom inkluderar timkostnaden samtliga 
kostnader för arbetsledning. 

Ovanstående villkor gäller även för generalentreprenörens underentreprenörer. 

AFC.622 Betalningsplan 

Betalningsplan ska upprättas enligt grunderna i AB 04 kap 6 § 12, tredje 
stycket. Ändring av färdigställandetider ska medföra motsvarande jämkning av 
betalningsplanen. 

Faktura får ej skickas förrän handlingar enligt AFC.242 har tillhandahållits 
beställaren. 

AFC.623 Förskott 

Förskott beviljas inte. 
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AFC.624 Fakturering 

Debitering av fakturerings- och expeditionsavgifter accepteras ej. 
Fakturor skickas till: 
Umeå kommun, Fastighet 

c/o BGC AB BGID: UME 0102 106 42 STOCKHOLM 

Fakturamottagare och referens meddelas vid startmöte.  

AFC.713 Slutbesiktning 

Entreprenören ska inkomma med skriftlig anmälan om slutbesiktning.  
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AFG ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL 

AFG.1 Etablering av arbetsplats 

AFG.11 Placering av allmänna hjälpmedel 

Placering av allmänna hjälpmedel ska ske efter samråd med beställaren. 

AFG.111 Placeringsritning som upprättas av entreprenören 

AFG.141 Tillfällig elförsörjning 

Entreprenören får, mot ersättning, använda följande permanenta anordningar 
för tillfällig elförsörjning: uttag i undercentral (om sådant finns). Entreprenören 
ansvarar själv för att ta reda på möjligt effektuttag och var elcentral finns på 
respektive objekt. För visning av arbetsområde, se AFA.122. 

Ersättning för elförbrukning utgår med självkostnad. Entreprenören bekostar 
elmätare. 

 

AFG.142 Tillfällig va-försörjning 

Entreprenören har att själv förvissa sig om anslutningspunkter, vattenmängder, 
anslutningsavgifter och taxor för tillfällig anslutning. Entreprenören svarar för 
alla kostnader för inkoppling, drift och eventuellt underhåll av tillfälliga 
ledningar. 

 

AFG.3 Skydd m m 

AFG.311 Skydd av arbete  

AFG.312 Skydd av vegetation 

AFG.316 Tillfällig inhägnad 

Entreprenören ska anordna tillfällig inhägnad runt det område där arbetet 
bedrivs. På skol- och förskolegårdar ska avgränsning av arbetsområdet ske 
med byggstängsel eller kravallstaket. Entreprenören ska tydligt avgränsa 
nymålad yta med skylt och avspärrningsband. På skol- och förskolegårdar ska 
avgränsning av nymålad yta ske med byggstängsel eller kravallstaket. 

AFG.832 Slutrengöring 

Om nedsmutsning av fönster har skett under entreprenaden ska 
fönsterputsning utvändigt ingå i slutrengöring. 

AFG.85 Återställande av mark 

Skadad gräsyta ska återställas med grästorv. 


